

簡易指令システム工事受付 空き状況

0

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2025年11月現在)

サイクル	新規接続事業者 受付可能数	空き	接続済事業者 拡大試験 受付可能数	空き
2025年度1Q	(11月末 受付終了)	—	(’25年2月末 受付終了)	—
2025年度2Q	(’25年1月末 受付終了)	—	(’25年4月末 受付終了)	—
2025年度3Q	(’25年4月末 受付終了)	—	(’25年7月末 受付終了)	—
2025年度4Q	(’25年7月末 受付終了)	—	(’25年10月末 受付終了)	—

【工程イメージ】

	2024	2025年												2026年				
対応月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
2025年度1Q 新規→ 拡大→	新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2025.1Q 対向試験														
			▲拡大申込															
2025年度2Q 新規→ 拡大→	新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2025.2Q 対向試験														
			▲拡大申込															
2025年度3Q 新規→ 拡大→			新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2025.3Q 対向試験												
				▲拡大申込														
2025年度4Q 新規→ 拡大→							新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2025.4Q 対向試験								
								▲拡大申込										
2026年度1Q 新規→ 拡大→											新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2026.1Q 対向試験				
												▲拡大申込						

簡易指令システム工事受付 空き状況

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2025年11月現在)

サイクル	新規接続事業者 受付可能数	空き	接続済事業者 拡大試験 受付可能数	空き
2026年度1Q	0 件	×	5 5 件程度	○
2026年度2Q	0 件	×	6 0 件程度	○
2026年度3Q	0 件	×	6 0 件程度	○
2026年度4Q	2 0 件程度	○	6 0 件程度	○

【工程イメージ】

	2025	2026年												2027年				
対応月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
2026年度1Q 新規→ 拡大→	新規申込❌ I / F	通信回線工事			2026.1Q 対向試験													
		I / F調整期間		▲拡大申込❌														
2026年度2Q 新規→ 拡大→	新規申込❌ I / F調整期間	通信回線工事			2026.2Q 対向試験													
		I / F調整期間		▲拡大申込❌														
2026年度3Q 新規→ 拡大→				新規申込❌ I / F調整期間	通信回線工事			2026.3Q 対向試験										
				I / F調整期間		▲拡大申込❌												
2026年度4Q 新規→ 拡大→							新規申込❌ I / F調整期間	通信回線工事			2026.4Q 対向試験							
							I / F調整期間		▲拡大申込❌									
2027年度1Q 新規→ 拡大→												新規申込❌ I / F調整期間	通信線工事			2027.1Q 対向試験		
												I / F調整期間		▲拡大申込❌				