

簡易指令システム工事受付 空き状況

0

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2026年2月現在)

| サイクル | 新規接続事業者 受付可能数 | 空き | 接続済事業者 拡大試験 受付可能数 | 空き |
|----------|-----------------|----|-------------------|----|
| 2026年度1Q | (’25年11月末 受付終了) | × | 50件程度 | ○ |
| 2026年度2Q | (’26年1月末 受付終了) | × | 60件程度 | ○ |
| 2026年度3Q | 0件 | × | 60件程度 | ○ |
| 2026年度4Q | 0件 | × | 60件程度 | ○ |

【工程イメージ】

| | 2025 | 2026年 | | | | | | | | | | | | 2027年 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------|------------------|-----------------|--------|------------------|---------|--------|-----------------|----|------------------|---------|--------|-----------------|---|---|---|
| 対応月 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026年度1Q 新規→ 拡大→ | 新規申込❌ I/F | 通信回線工事 | | | 2026.1Q 対向試験 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I/F調整期間 | ▲拡大申込❌ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年度2Q 新規→ 拡大→ | 新規申込❌ I/F調整期間 | 通信回線工事 | | | 2026.2Q 対向試験 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I/F調整期間 | ▲拡大申込❌ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026年度3Q 新規→ 拡大→ | | | | 新規申込❌ I/F調整期間 | 通信回線工事 | | 2026.3Q 対向試験 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I/F調整期間 | ▲拡大申込❌ | | | | | | | | | | | | |
| 2026年度4Q 新規→ 拡大→ | | | | | | | 新規申込❌ I/F調整期間 | 通信回線工事 | | 2026.4Q 対向試験 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I/F調整期間 | ▲拡大申込❌ | | | | | | | | | |
| 2027年度1Q 新規→ 拡大→ | | | | | | | | | | | | 新規申込❌ I/F調整期間 | 通信回線工事 | | 2027.1Q 対向試験 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | I/F調整期間 | ▲拡大申込❌ | | | | |

簡易指令システム工事受付 空き状況

1

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。（2026年2月現在）

| サイクル | 新規接続事業者 受付可能数 | 空き | 接続済事業者 拡大試験 受付可能数 | 空き |
|----------|---------------|----|-------------------|----|
| 2027年度1Q | 20件程度 | ○ | 60件程度 | ○ |
| 2027年度2Q | 20件程度 | ○ | 60件程度 | ○ |
| 2027年度3Q | 20件程度 | ○ | 60件程度 | ○ |
| 2027年度4Q | 20件程度 | ○ | 60件程度 | ○ |

【工程イメージ】

| | 2026 | 2027年 | | | | | | | | | | | | 2028年 | | | | |
|------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-----------------|---|---|---|
| 対応月 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2027年度1Q 新規→ 拡大→ | 新規申込 I/F | 通信回線工事 | I/F調整期間 | 2027.1Q 対向試験 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ▲拡大申込 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027年度2Q 新規→ 拡大→ | 新規申込 I/F調整期間 | 通信回線工事 | I/F調整期間 | 2027.2Q 対向試験 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ▲拡大申込 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027年度3Q 新規→ 拡大→ | | | 新規申込 I/F調整期間 | 通信回線工事 | I/F調整期間 | 2027.3Q 対向試験 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ▲拡大申込 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027年度4Q 新規→ 拡大→ | | | | | | | 新規申込 I/F調整期間 | 通信回線工事 | I/F調整期間 | 2027.4Q 対向試験 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ▲拡大申込 | | | | | | | | | | |
| 2028年度1Q 新規→ 拡大→ | | | | | | | | | | | | 新規申込 I/F調整期間 | 通信回線工事 | I/F調整期間 | 2028.1Q 対向試験 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ▲拡大申込 | | | | | |