

簡易指令システム工事受付 空き状況

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2026年4月現在)

サイクル	新規接続事業者 受付可能数	空き	接続済事業者 拡大試験 受付可能数	空き
2026年度1Q	(’25年11月末 受付終了)	×	(’26年2月末 受付終了)	×
2026年度2Q	(’26年1月末 受付終了)	×	4 5 件程度	○
2026年度3Q	0 件	×	6 0 件程度	○
2026年度4Q	0 件	×	6 0 件程度	○

【工程イメージ】

	2025	2026年												2027年				
対応月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
2026年度1Q 新規→ 拡大→	新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2026.1Q 対向試験	拡大申込													
2026年度2Q 新規→ 拡大→	新規申込 I/F調整期間	通信回線工事	I/F調整期間	2026.2Q 対向試験	拡大申込													
2026年度3Q 新規→ 拡大→			新規申込 I/F調整期間	通信回線工事	I/F調整期間	2026.3Q 対向試験	拡大申込											
2026年度4Q 新規→ 拡大→						新規申込 I/F調整期間	通信回線工事	I/F調整期間	2026.4Q 対向試験	拡大申込								
2027年度1Q 新規→ 拡大→											新規申込 I/F調整期間	通信回線工事	I/F調整期間	2027.1Q 対向試験	拡大申込			

簡易指令システム工事受付 空き状況

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2026年4月現在)

サイクル	新規接続事業者 受付可能数	空き	接続済事業者 拡大試験 受付可能数	空き
2027年度1Q	20件程度	○	60件程度	○
2027年度2Q	20件程度	○	60件程度	○
2027年度3Q	32件程度	○	60件程度	○
2027年度4Q	32件程度	○	60件程度	○

【工程イメージ】

