

簡易指令システム工事受付 空き状況

0

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2026年7月現在)

サイクル	新規接続事業者 受付可能数	空き	接続済事業者 拡大試験 受付可能数	空き
2026年度1Q	('25年11月末 受付終了)	×	('26年2月末 受付終了)	×
2026年度2Q	('26年1月末 受付終了)	×	('26年4月末 受付終了)	×
2026年度3Q	('26年4月末 受付終了)	×	0 件	×
2026年度4Q	0 件	×	0 件	×

【工程イメージ】

	2025	2026年												2027年				
対応月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
2026年度1Q 新規→ 拡大→	新規申込 I / F	通信回線工事	I / F調整期間	2026.1Q 対向試験														
			▲拡大申込															
2026年度2Q 新規→ 拡大→	新規申込 I / F	通信回線工事	I / F調整期間	2026.2Q 対向試験														
			▲拡大申込															
2026年度3Q 新規→ 拡大→			新規申込 I / F	通信回線工事	I / F調整期間	2026.3Q 対向試験												
				▲拡大申込														
2026年度4Q 新規→ 拡大→							新規申込 I / F	通信回線工事	I / F調整期間	2026.4Q 対向試験								
								▲拡大申込										
2027年度1Q 新規→ 拡大→												新規申込 I / F	通信回線工事	I / F調整期間	2027.1Q 対向試験			
													▲拡大申込					

簡易指令システム工事受付 空き状況

1

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2026年7月現在)

サイクル	新規接続事業者 受付可能数	空き	接続済事業者 拡大試験 受付可能数	空き
2027年度1Q	6 件程度	△	4 1 件程度	○
2027年度2Q	2 0 件程度	○	6 0 件程度	○
2027年度3Q	3 2 件程度	○	5 2 件程度	○
2027年度4Q	3 2 件程度	○	4 8 件程度	○

【工程イメージ】

	2026	2027年												2028年				
対応月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
2027年度 1Q 新規→ 拡大→	▼新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	▲拡大申込	2027.1Q 対向試験													
2027年度 2Q 新規→ 拡大→		▼新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	▲拡大申込	2027.2Q 対向試験												
2027年度 3Q 新規→ 拡大→					I/F調整期間	通信回線工事	I/F調整期間	▲拡大申込	2027.3Q 対向試験									
2027年度 4Q 新規→ 拡大→							I/F調整期間	通信回線工事	I/F調整期間	▲拡大申込	2027.4Q 対向試験							
2028年度 1Q 新規→ 拡大→												▼新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	▲拡大申込	2028.1Q 対向試験		