

簡易指令システム工事受付 空き状況

0

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2025年12月現在)

サイクル	新規接続事業者 受付可能数	空き	接続済事業者 拡大試験 受付可能数	空き
2025年度1Q	(11月末 受付終了)	—	(’25年2月末 受付終了)	—
2025年度2Q	(’25年1月末 受付終了)	—	(’25年4月末 受付終了)	—
2025年度3Q	(’25年4月末 受付終了)	—	(’25年7月末 受付終了)	—
2025年度4Q	(’25年7月末 受付終了)	—	(’25年10月末 受付終了)	—

【工程イメージ】

	2024	2025年												2026年				
対応月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
2025年度1Q 新規→ 拡大→	新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2025.1Q 対向試験														
			拡大申込															
2025年度2Q 新規→ 拡大→	新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2025.2Q 対向試験														
			拡大申込															
2025年度3Q 新規→ 拡大→			新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2025.3Q 対向試験												
				拡大申込														
2025年度4Q 新規→ 拡大→							新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2025.4Q 対向試験								
								拡大申込										
2026年度1Q 新規→ 拡大→												新規申込 I/F	通信回線工事	I/F調整期間	2026.1Q 対向試験			
													拡大申込					

簡易指令システム工事受付 空き状況

●各工事施工サイクルの空き状況は以下の通り。(2025年12月現在)

サイクル	新規接続事業者 受付可能数	空き	接続済事業者 拡大試験 受付可能数	空き
2026年度1Q	(’25年11月末 受付終了)	×	50件程度	○
2026年度2Q	0件	×	60件程度	○
2026年度3Q	0件	×	60件程度	○
2026年度4Q	15件程度	○	60件程度	○

【工程イメージ】

	2025	2026年												2027年				
対応月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
2026年度1Q 新規→ 拡大→	新規申込❌ I/F	通信回線工事			2026.1Q 対向試験													
			I/F調整期間	▲拡大申込❌														
2026年度2Q 新規→ 拡大→	新規申込❌ I/F調整期間	通信回線工事			2026.2Q 対向試験													
			I/F調整期間	▲拡大申込❌														
2026年度3Q 新規→ 拡大→				新規申込❌ I/F調整期間	通信回線工事		2026.3Q 対向試験											
					I/F調整期間	▲拡大申込❌												
2026年度4Q 新規→ 拡大→							新規申込❌ I/F調整期間	通信回線工事		2026.4Q 対向試験								
								I/F調整期間	▲拡大申込❌									
2027年度1Q 新規→ 拡大→												新規申込❌ I/F調整期間	通信回線工事		2027.1Q 対向試験			
													I/F調整期間	▲拡大申込❌				